


# SALACGRĪVAS PRIEKŠOSTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS DARBU SADALĪJUMS PA KĀRTĀM



## PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

1. 1. kārta. Dienvidu mola rekonstrukcija
2. 2a. kārta. Padziļināšanas darbi.
3. 2b. kārta. Pielāgātās Nr.8 izbūve.
4. 2c. kārta. Kraavu laukuma izbūve.
5. 2d. kārta. Padziļināšanas darbi.
6. 2e. kārta. Pielāgātās Nr.7 izbūve.
7. 3. kārta. Ziemeļu mola rekonstrukcija.
8. 4. kārta. Jauna Dienvidu mola izbūve.
9. 5a. kārta. Padziļināšanas darbi
10. 5b. kārta. Kraavu laukuma un pielāgātās Nr.9 izbūve.
11. 6a. kārta. Kraosta nostiprinājuma izbūve
12. 6b. kārta. Kraavu laukuma un pielāgātās Nr.10 izbūve.

## PIEZĪMES:

1. Kārta 2b realizējama vienlaicīgi ar 3. kārtu.
2. Kārtas Nr.4, Nr.5 un Nr.6 realizējamas pēc IVN procedūras.
3. Mola galu izvietojums plānā ir precizējams matemātiskās modelēšanas darbu procesā.
4. 6.kārtas kraavu laukuma ar kraosta nostiprinājumu izvietojums precizējams pēc IVN, tehniskā projekta izstrādes laikā.
5. Kraavu laukumu un pielāgātā teritorija seguma augstuma atz. +2,50m.
6. Padziļināšanas darbi ir veicami līdz atz. -7,00m.