2.5.pielikums
Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma
„Gājēju celiņa ar krasta stiprinājumu izbūve”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2019/06) nolikumam

Objekta nosaukums: **Jahtotāju servisa ēka**
Būves nosaukums: **'Jahtotāju servisa ēka''**
Objekta adrese: **Ostas iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads**

BŪVDARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

Nr.p.k	Darba nosaukums	Gads	2019. gads																																				
		Mēnesis	ebru	4_Maijs					5_Jūnijs				6_Jūlijs					7_Augusts				8_Septembris				9_Oktobris					10_Novembris				11_Decembris				
		Kalendāra nedēļas	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		Nedēļa pēc kārtas		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	**0 Cikls**																																						
	Pandusa izbūve no krasta līdz pagrabstāva vārtiem.																																						
	Zemes līmeņa pacelšana as smilti																																						
	Blietētu šķembu slāņa izbūve																																						
	Betona pansdusa stiegrošana																																						
	Betona pandusa betonēšana																																						
	Gājēju celiņu un krasta nostiprinājumu projekta realizācija*																																						
	Atbalstsienu izbūve																																						
	Vispārējie celtniecības darbi																																						
	Inženiertīklu izbūve																																						
	Labiekārtošana																																						
	Objekta nodošana Pasūtītājam																																						

*** Laika periods, kad jāveic gājēju celiņa ar krasta nostiprinājuma vienlaicīga izbūve ar būvobjekta "Jahtotāju servisa ēka" būvdarbos paredzēto pandusa izbuvi no krasta līdz pagrabstāva vārtiem. Tehniskās specifikācijas 8. 3) punkts.**

Sagatavots 30.05.2019.